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PLIEGO  TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE DIRECCIÓN DE  LAS OBRAS DE MEJORA DE LAS DEPURADORAS DE FUENTE DEL FRESNO Y LA GRANJILLA. SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (MADRID)

1.- OBJETO DEL PLIEGO.

El presente Pliego tiene como objeto describir los trabajos de Dirección de Obra y definir las condiciones y criterios técnicos que han de servir de base para el desarrollo de los mismos.
2.- FINALIDAD DEL CONTRATO

La finalidad del contrato es la prestación de los servicios de asistencia técnica al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, para la Dirección de las obras definidas, para las que existen proyectos constructivos individuales, que básicamente tienen las siguientes características.
2. A. ACTUACIONES DE MEJORA EDAR FUENTE DEL FRESNO

Las actuaciones que a continuación se resumen, pretenden solventar las deficiencias de la EDAR de Fuente del Fresno  (vertiente Viñuelas). Suponen una inversión de emergencia, que permitirá que dicha EDAR cumpla con los parámetros del efluente, según la Legislación (91/271/CEE) durante un periodo de unos 4 años. Después de los 4 años y asumiendo que la EDAR del Canal (Arroyo de Quiñones) estuviera en funcionamiento, se debería plantear cerrar esta  EDAR y la  de la Granjilla y  enviar el efluente a los colectores, que  deberían construirse paralelos al Arroyo de Viñuelas, para enlazar debajo de la antigua N-I con el Colector de Viñuelas y la EDAR del Canal, estos últimos proyectados por el Canal de Isabel II. A partir de ese momento habría que tener en cuenta un coste de canon por tratar el afluente de ambas urbanizaciones en la EDAR del Canal.
2. A.1. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA

 La solución consistirá en la sustitución de equipos existentes y en deficiente estado de conservación, así como en una limpieza general de vegetación y sedimentos en las instalaciones y una comprobación de la validez de la obra civil existente, en especial de vertederos, desagües, aliviaderos, etc. Al objeto de garantizar la capacidad de tratamiento de las depuradora. 
2. A.1.1Equipos electromecánicos

Se expone en la siguiente tabla el listado de actuaciones previstas:

Tabla: Equipos electromecánicos a sustituir
	Tratamientos
	EDAR Fuente del Fresno

	Pre-tratamiento
	· Reja manual de gruesos

· Reja automática de finos 

	Tratamiento biológico
	· 1 aireador

· 2 bombas de recirculación y 2 bombas de purga de fangos

· Mejoras de electricidad

	Salida del Efluente
	· Caudalímetro

· Arqueta tomamuestras

· Depósito hipoclorito

· Equipo dosificador hipoclorito
· Bombeo del agua tratada

· Dragado del cauce

	Almacenamiento de Fangos
	· Almacenamiento de fangos (30 días)


En este punto conviene hacer hincapié en dos cuestiones:

· Si bien la zona del Arroyo de Viñuelas no está catalogada como sensible y por tanto la directiva 91/271 CEE no obliga a la desinfección del efluente, se ha estimado oportuno   instalar los equipos de dosificación de hipoclorito en previsión de necesidades futuras o de cambio de criterio, que mejoraran por encima de los parámetros exigidos la  calidad del agua vertida.

· El sistema de almacenamiento de fangos no estaba previsto en los proyectos originales, y se instalará un depósito con una capacidad de almacenamiento de 30 días, que se construirá al efecto. Esto originará un aumento de la superficie necesaria para la implantación de las instalaciones, para lo que se deberán obtener  los  permisos de los titulares de la parcela afectada, de propiedad de la urbanización.

2. A.1.2 Obra civil y actuaciones complementarias.

Se abordará una limpieza completa de las instalaciones, invadidas por vegetación y sedimentos que condicionan el funcionamiento hidráulico de depósitos y conducciones. 

En esta EDAR de Fuente del Fresno se da, además un problema de subida del nivel del arroyo receptor y de anegamiento del emisario, con lo que no se puede realizar el vertido sin un aporte adicional de energía. Tras el análisis de diversas alternativas se ha optado por una solución mixta, consistente en: 
Vertido Arroyo Viñuelas
El problema de la colmatación del tramo de cauce afectado y la consiguiente subida del nivel del arroyo ha surgido en los últimos años, siendo las condiciones actuales muy diferentes a las del inicio de la explotación de la depuradora. Por tanto, se ha optado por un dragado y limpieza del cauce que podría resolver el problema,  provocando una bajada adecuada del nivel del arroyo en régimen medio. Aparte de cuestiones técnicas, es necesario obtener los permisos pertinentes y posible ayuda de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), aspecto que será abordado cuando el proyecto este en licitación.

Así mismo, se ha señalado, que la dinámica de sedimentos fluviales no presenta problemas de resolución trivial e inmediata, y que es difícil asegurar la permanencia, a lo largo del tiempo, del dragado del río sin que  se produzcan nuevas colmataciones, que originen problemas similares en el futuro. Todos estos hechos deberán ser valorados por la CHT.
 Por lo tanto como actuación complementaria, para aumentar la seguridad en caso de avenida o de una colmatación rápida del cauce, se propone la instalación de un bombeo auxiliar, de aproximadamente 3 metros de altura, que pueda evacuar el caudal de cálculo en caso de que esto sea imposible mediante gravedad.
2. A.2 PRESUPUESTO

El Presupuesto de ejecución de las obras de mejora asciende a  148.292,79 €;-(Ciento cuarenta y ocho mil, doscientos noventa y dos euros, con setenta y nueve céntimos)  aplicando un 16% de IVA  resulta un presupuesto general  de 172.019,64 €,- (Ciento setenta y dos mil, diecinueve euros, con sesenta y cuatro céntimos).
2.B ACTUACIONES DE MEJORA EDAR LA GRANJILLA
Las actuaciones que a continuación se resumen, pretenden solventar las deficiencias de la EDAR de La Granjilla. Suponen una inversión de emergencia, que permitirá que dicha EDAR cumpla con los parámetros del efluente, según la Legislación (91/271/CEE) durante un periodo de unos 4 años. Después de los 4 años y asumiendo que la EDAR del Canal (Arroyo de Quiñones) estuviera en funcionamiento, se  debería plantear cerrar esta  EDAR y la  de Fuente del Fresno (vertiente Viñuelas) y enviar el efluente a los colectores, que deberían construirse paralelos al Arroyo de Viñuelas, para enlazar debajo de la antigua N-I con el Colector de Viñuelas y la EDAR del Canal, estos últimos proyectados por el Canal de Isabel II. A partir de ese momento habría que tener en cuenta un coste de canon por tratar el afluente de ambas urbanizaciones en la EDAR del Canal.
2. B.1. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA

 La solución consistirá en la sustitución de equipos existentes y en deficiente estado de conservación, así como en una limpieza general de vegetación y sedimentos en las instalaciones y una comprobación de la validez de la obra civil existente, en especial de vertederos, desagües, aliviaderos, etc. Al objeto de garantizar la capacidad de tratamiento de las depuradora. 
2. B.1.1Equipos electromecánicos

Se expone en la siguiente tabla el listado de actuaciones previstas:

Tabla: Equipos electromecánicos a sustituir
	Tratamientos
	EDAR La Granjilla

	Pre-tratamiento
	· Reja manual de gruesos

· Reja automática de finos 

· By-pass general a la planta

	Tratamiento biológico
	· 2 aireadores

· 4 bombas de recirculación y 4 bombas de purga de fangos

· Mejoras de electricidad

	Salida del Efluente
	· Caudalímetro

· Arqueta tomamuestras

· Depósito Hipoclorito

· Equipo dosificador hipoclorito

	Almacenamiento de Fangos
	· Almacenamiento de fangos (30 días)


En este punto conviene hacer hincapié en dos cuestiones:

· Si bien la zona del Arroyo de Viñuelas no está catalogada como sensible y por tanto la directiva 91/271 CEE no obliga a la desinfección del efluente, se ha estimado oportuno   instalar los equipos de dosificación de hipoclorito en previsión de necesidades futuras o de cambio de criterio, que mejoraran por encima de los parámetros exigidos la  calidad del agua vertida.

· El sistema de almacenamiento de fangos no estaba previsto en los proyectos originales, y se instalará un depósito con una capacidad de almacenamiento de 30 días, que se construirá al efecto. Esto originará un aumento de la superficie necesaria (100 m2) para la implantación de las instalaciones, por lo que se deberán obtener  los  permisos de los titulares de la parcela afectada, de propiedad de la urbanización.
2. B.1.2 Obra civil y actuaciones complementarias.

Se abordará una limpieza completa de las instalaciones, invadidas por vegetación y sedimentos que condicionan el funcionamiento hidráulico de depósitos y conducciones. 
2. B.2 PRESUPUESTO

El Presupuesto de ejecución de las obras de mejora asciende a  112.371,69 €;-(Ciento doce mil, trecientos setenta y un euros, con sesenta y nueve céntimos)  aplicando un 16% de IVA  resulta un presupuesto general  de 130.351,16 €,- (Ciento treinta mil, trescientos cincuenta y un euros, con dieciséis céntimos).
3.- DEFINICIÓN

Se define como Dirección de Obra la persona o personas con titulación adecuada y suficiente, directamente responsables de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras contratadas.

Para el desempeño de su función podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán la Dirección de la obra.

4.- PERSONAL Y OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA.

La Dirección de Obra estará formada por un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y por un Ingeniero Técnico de Obras Públicas y por el personal facultativo necesario para la realización de los distintos trabajos que la componen, entre ellos la coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras.

Durante la realización de los trabajos, la Dirección de Obra deberá contar con una oficina de Control y Seguimiento en la Comunidad de Madrid, que será, además de las dependencias de la Administración contratante, el lugar físico de la revisión de los trabajos efectuados. Esta oficina deberá funcionar desde la firma del contrato hasta la fecha de la Recepción Definitiva de la obra.

La Dirección de Obra deberá contar en su oficina al menos con los siguientes medios materiales:

A.- Instrumentos para el control geométrico y topográfico de las obras.

B.- Instrumentos informáticos, constituidos por los sistemas físicos adecuados y en especial el Software necesario para la realización de las siguientes tareas:

B.1.- Proceso de Textos.

B.2.- Mediciones, presupuestos y seguimiento de obras.

B.3.- Dibujo y diseño asistido por ordenador.

B.4.- Otros programas en relación con la Ingeniería Civil.
5.- DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

El domicilio a efecto de notificaciones a la empresa de Dirección de Obra, estará en los locales donde se encuentre la oficina de Control y Seguimiento.
6.- TRABAJOS A REALIZAR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA

Sin perjuicio de las demás obligaciones y responsabilidades inherentes al encargo que se realiza en el presente contrato de acuerdo con la Legislación vigente, la Dirección de Obra se compromete durante la ejecución de la totalidad de las obras a:
1.- Vigilar la ejecución de las obras con arreglo al Proyecto Constructivo aprobado, y en especial al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

2.- Cuidar que la ejecución de las mismas se ajuste a las normas vigentes de carácter general, es decir:

 A la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (LCSP)  y al Reglamento General de la LCAP.
3.- Las obligaciones definidas en el R.D. 1627/1997 para el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.

4.- Realizar los replanteos iniciales y finales de la obra, comprobando el momento en que los trabajos se realizan, según el Proyecto Constructivo.

5.- Aprobar los correspondientes planos de detalle de las obras bajo las instrucciones recibidas de la Administración.

6.- Aprobar el Inicio de los tajos previa comprobación del cumplimiento de las mediadas de control de ejecución de las obras, para que de esta forma no se reciba u oculte un tajo inaceptable técnicamente.

7.- Comprobación de medidas y preparación de las correspondientes "Relaciones Valoradas" de la obra realmente ejecutadas mensualmente, así como la general y definitiva.

8.- Reflejar en el libro de Órdenes las adecuadas para la perfecta ejecución de las obras.

9.- Si procede, seleccionar entre, al menos, tres ofertas el laboratorio de control de calidad de la obra civil. Conformará el Plan de Ensayos elaborado por el laboratorio y que será remitido a la Administración para su conocimiento. Vigilará el cumplimiento del Plan y exigirá la elaboración de un informe final de las actividades de control de calidad, que será remitido a la Administración. En caso de que, por circunstancias justificadas, sea necesario modificar el Plan de Ensayo, deberán comunicarse oportunamente las causas que lo motivan y elaborarse un Plan sustitutivo.
10- Realizar el seguimiento, coordinación y control del "programa de puntos de inspección" (P.P.I.), tanto en lo relacionado con equipos e instalaciones como en obra civil.

11.- Poner en conocimiento de la Administración de las Obras, en el plazo más breve posible, las circunstancias que deban producir una actuación de ésta, modificaciones de las obras, su paralización o el incumplimiento de la contrata y, en tanto, adoptar las disposiciones necesarias para impedir o minorar los posibles daños a los intereses del Ayuntamiento, todo ellos según establece la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)  y al Reglamento General de la LCA.

12.- Redacción de Proyectos Modificados, o documentos motivados por incidencias en la obra aprobados por la Administración, previo informe de la Dirección de obra.

13.- Supervisar la realización de las pruebas de equipos y elementos.

14.- Finalizadas las obras de mejora y las pruebas hayan dado el resultado exigido, procederá a dar la Orden de Inicio de las pruebas de proceso.

15.- Planteará y acometerá a su cargo las pruebas de proceso y analíticas pertinentes, comprobando que se obtienen los rendimientos de depuración previstos, de acuerdo a los ensayos y pruebas  que deberá especificar en la oferta del concurso.

16,- Supervisar el manual de mantenimiento a elaborar por el adjudicatario de las obras.
17.- Levantar Acta dando constancia de la finalización de las obras y del correcto funcionamiento de las instalaciones.

18.- Supervisar que los propietarios de las EDARs realizan la explotación en las condiciones adecuadas y acordes con el manual de mantenimiento elaborado al efecto. Efectuará tres controles aleatorios en el año siguiente (Plazo de garantía) a la puesta en funcionamiento de la EDAR de los que informará pertinentemente al director del contrato del Ayuntamiento
19.- Poner en conocimiento de la Administración cualquier anomalía que se produzca en el correcto funcionamiento de la instalación.

20.- Solicitud en los plazos previstos de la Recepción de las obras y levantamiento del Acta correspondiente.

21.- Redactar la relación valorada sobre la base del resultado de la medición general y la correspondiente certificación de las obras ejecutadas, en el plazo máximo de un mes contado desde la recepción.

22.- En caso de no encontrarse la obra en estado de ser recibida, señalará mediante un informe los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos.

23.- Dentro de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, 12 meses contados a partir de la puesta en funcionamiento de las EDARS, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste, no fuera favorable, procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido.

24.- Redacción de la Liquidación en los plazos señalados por la Administración.

25.- Exigir y responsabilizarse del cumplimiento de las medidas necesarias de seguridad y salud en el trabajo, con arreglo al correspondiente estudio o plan de Seguridad y Salud, debiendo en cualquier momento y a través del libro de órdenes, dar las instrucciones adecuadas para asegurar el cumplimiento de dichas medidas.
7.- LIMITACIONES DE LOS TRABAJOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRA

La Dirección de Obra no tendrá capacidad para decidir en lo relativo a los temas que a continuación se indican, y que serán exclusivos de la Administración:

1.- El importe de los precios de las diferentes unidades de obra que aparezcan durante la ejecución de las obras.

2.- Las modificaciones de diseño que impliquen un incremento superior al 10% del volumen de una determinada unidad, ni aquellas que supongan un incremento sobre el Presupuesto de Adjudicación de la obra superior al 1%.
8.- PERÍODO DE VIGENCIA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA

El inicio de la ejecución de este contrato quedará en suspenso hasta que comience la ejecución del correspondiente contrato de obra (tiempo estimado 4 meses), y finalizará con la liquidación del mismo. Con la excepción apuntada en el punto 6.18. y 6.23 del  presente pliego.

9.- COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras será uno de los técnicos que componen la Dirección de Obra, será nombrado por la Administración, y desempeñara las funciones definidas en el artículo 9 del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre.
10.- INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRA.

El incumplimiento del presente Pliego y sus compromisos facultará a la Administración para ordenar la rescisión del contrato de acuerdo con la legislación vigente.
San Sebastián de los Reyes, a 29 de diciembre de 2008

                 El Jefe de la Sección de Medio Ambiente

                                       Fernando Gutiérrez Moral
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