AYUNTAMIENTO DE

San Sebastian
delos Reyes

CON. 13/10

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN LA
ADJUDICACION Y EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA DE REHABILITACION DE
EDIFICIO EN C/ RECREQ, PARA SEDE DE LA CASA DE LA MUJER, EN SAN SEBASTIAN
DE LOS REYES, OBRAS FINANCIADAS POR EL FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y
SOSTENIBILIDAD LOCAL, REGULADO EN EL REAL DECRETO-LEY 13/2009, DE 26 DE
OCTUBRE.

1,- Objeto del contrato.

El contrato tendra por objeto la ejecucién de las Obras de rehabilitacion de edificio en calle
Recreo, 2 para acondicionamiento de la Casa de la Mujer de San Sebastian de los Reyes
{Madrid), de acuerdo con el contenido del proyecto redactado por el Arquitecto D. Juan Pablo de la
Madrid Aguiriano.

Las necesidades a satisfacer son las correspondientes a la ejecucion de las Obras de
rehabilitacién de edificio en calle Recreo, 2 para acondicionamiento de la Casa de la Mujer de San
——— Sebastian de los Reyes (Madrid) sefialadas en el apartado anterior. El proyecto pretende
responder a la demanda existente en el municipic para incrementar y mejorar los servicios
sociales y culturales orientados a la mujer que presta el Ayuntamiento. La superficie de actuacién
es de unos 750 m”.

2.- Presupuesto base de licitacion.
“ El presupuesto base de licitacion es el contenido en el proyecto de obras asciende a la cantidad
de 706.381,62 €, mas un VA repercutido de 113.021,06 €.

La retribucién del contratista consistira en un precio cierto que debera expresarse en euros.
\
| calculo del presupuesto incluye todos los factores de valoracion y gastos gue, segln los
ocumentos contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los
tributos de cualguier indole.
jas proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion seran
utométicamente desechadas.

~ Créditos presupuestarios.

El contrato se financia con carge al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, creado
por R.D-Ley 13/2009, de 26 de octubre. Por resolucion de 10 de marzo del Secretario de Estado
W de Cooperacion Territorial se autorizd la financiacion del proyecto de referencia.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17.4 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de
octubre, la resolucion de autorizacion del proyecto de la presente obra, aprobada por el Secretario
de Estado de Cooperacion Territorial en la fecha indicada, es titulo acreditativo suficiente de la
existencia y disponibilidad de crédito para la ejecucion del contrato.

4.- Plazo de ejecucién.

La duracién de las obras es de 8 meses a contar desde la firma del acta de comprobacién de
replanteo, incluida la puesta en marcha y pruebas de funcionamiento. En cualquier caso las obras
deberan estar finalizadas antes del 31 de diciembre de 2010,
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5.Régimen juridico del contrato y documentos que tienen caracter contractual.
Sin perjuicio de lo dispuesto con caracter general para ios contratos de las
Corporaciones Locales, el contrato se regira por las siguientes normas:

- Real Decreto-Ley 13/2009, de 27 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el
Empleo y Sostenibilidad Local.

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Plbilico.

- Reglamentc general de la Ley de Contratos de las Administraciones Plblicas

- R.D. 817/ 2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parciaimente la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pablico.

- Para lo no dispuesto en los anteriores, por la legislacion administrativa general y, en
su defecto, por las normas de derecho privado aplicables a ios contratos y obligaciones.
Ademas del presente pliego tendran caracter contractual los siguientes documentes:

- Ei pliego de prescripciones técnicas incluido en el proyecto de obra.

- El proyecto de obra integrado por [os siguientes documentos;

- Las planos.

- La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el articulo 128 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

- El programa de trabajo aceptado por el rgano de contratacion,

- Los cuadros de precios.

- El documento en que se formalice el contrato.

—"5 El contrato se celebra, en todo caso, a riesgo y ventura del confratista.

6. Organo de contratacién.

La Concejalia Delegada de Economia y Participacion Ciudadana, que tiene su sede en el "Edificio
de Servicios Econéricos” sito en la Plaza de la Iglesia n° 7 de San Sebastian de los Reyes.

\ Perfil del contratante. Se podra consultar en la pagina web. www.ssreyes.org/perfil del contratante.

L.a Mesa de Contratacion Permanente del Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes, a quien

dorresponden las funciones que le encomienda la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del
| SJ:ctor Publico y el R.D. 817/09, de 8 de mayo, que desarrolla parcialmente la Ley de Contratos,

b |

!

\ gtegra por los siguientes miembros, o los sustitutos designados:

v Presidenta:
) D® Maria José Esteban Raposo. (PP)
cales: D2 Mar Escudero Solorzano {P.P)
D. Alberto Matiaces Alonso (P.F.)
D* Maria Luisa Suarez Sanchez (P.P.)

D. Narciso Romere Morro (P.S.0.E)
Y D. Rubén Holguera Gozalo( 1.11.8.5.R)
/ D. Jesus Garcia Contador (1.U)
D, Javier Arranz Peiré {Interventor)
D2, M? Angeles Pernaute Monreal (Vicesecretaria General)

Secretario: D. Juan Carlos Sanchez Gonzalez (Jefe Servicio Contratacion)
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7.- Procedimiento y forma de adjudicacidn.
l.- Procedimiento: Abierto
IL.- Tramitacién: Urgente.
lil.- Presentacidn de proposiciones:

Los empresarios o personas fisicas interesados en ia adjudicacién del contrato presentaran sus
proposiciones en el plazo y lugar indicados en el correspondiente anuncio de licitacion.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el pliego de clausulas
administrativas particulares, y su presentacion supone la aceptacién incondicicnada por parte del
empresario del contenido de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, sin salvedad o
reserva alguna,

Cada empresario no podra presentar mas de una proposiciédn.

La oferta econdmica que se presente no podra superar el precio maximo de licitacion.

Se puede concurrir a la licitacién constituyendo una Unidn Temporal de Empresas. No obstante, si
un empresario se ha presentado individualmente no podra haceric en una Union Temporal de
Empresas, ni tampoco figurar en mas de una.

La contravencidn de cualquiera de las prohibiciones anteriores dara lugar a la inadmision de todas
las proposiciones suscritas por el empresario.

Los gastos de publicacion del anuncio de licitacién seran a cargo del adjudicatario, hasta un
maximo de 3.000 €

IV.- Forma y contenido de las proposiciones:

Las proposiciones constaran de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o persona
que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada unc de ellos el niimero de referencia y la
denominacion del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén social de la
empresa y su correspondiente NIF o CIF. En su interior se hara constar una relacién numérica de
/ ', los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

\ A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA” que incluira, preceptivamente, los
i | siguientes documentos:

Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacién, en
su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a
la legislacidn mercantil que le sea aplicable. Si no o fuere, la escritura o documento de
constitucién, estatutos o acto fundacicnal en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, asi como
el Codigo de Identificacion Fiscal (CIF), todo ello en original o copia gue tenga el caracter
de auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario
habilitado para ello. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen jurfdico del
licitador en el momento de la presentacién de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI ¢ documento que, en su caso, le sustifuya
reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a la legislacion
vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.
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1.3.- Cuando se trate de empresarios ho espafioles de Estados miembros de la Unidn
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad de
obrar se acreditara mediante su inscripcion en un registro profesional o comercial, cuando
este requisito sea exigido por [a legislacion del Estado respectivo, o la presentacion de las
certificaciones que se indican en el Anexo | del RGLCAP, para los contratos de servicios,

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unidn Europea que, con arreglo & la legislacion del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar |la prestacion de que se trate.
Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija
una autorizacion especial 0 la pertenencia a una determinada organizacioén para poder
realizar la prestacién de que se trate, deberan acreditar gue cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misioén Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Esparia del lugar del
domicilio de ia empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa,
que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andloge, o en su defecto,
gue actian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberan acompaiiar informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espana
o de la Secretaria General de Comercio Exterior de! Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio sobre la condicidn de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratacién Publica
de la Organizacién Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a
regulacién armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el
articuio 44.1 de la LCSP.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacién empresarial o profesional precisa para
la realizacion del contrato, en su caso, salvo que se aporte certificacién de clasificacion en
el que conste dicha habilitacion.

1.6.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma oficial al
castellanc.

Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro 0 representen a una
persona juridica, deberan acompafiar también poder acreditative de su representacion,
todo ello en coriginal o fotocopia. Iguaimente debera presentar fotocopia del D.N.I. de la
persona a cuyo favor se olorgd el apoderamiento o representacién. Si el documento
acreditativo de la representacion contuviese delegacion permanente de facuitades, debera
figurar inscrito en el Registro Mercantil.

Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades
para contratar con la Administracion, de estar al corriente en el cumplimiento de
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas en
periodo ejecutivo con el Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes

Declaracién responsable de que el empresario, si se tratare de persona fisica, ¢ la
empresa, sus administradores y representantes, si se tratare de persona juridica, asi como

4
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el firmante de la proposicién, no estan incursos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 49 de la LCSF, en los términos
y condiciones previstas en el mismo. Esta declaracién comprenderd expresamente la
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener
deudas en periodo ejecutivo de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con el
Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes.

4. Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, por la que, de resultar adjudicatario, asume la obligacidn de
tener empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de |a plantilla de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas
trabajadores y el contratista esté sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 38.1, de
la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integracion Social de Minusvalidos, o la de adoptar las
medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de
abril. En esta declaracion se hara constar, ademas, que asume igualmente la obligacidn
de acreditar ante el érgano de contratacién cuando le fuese requerido durante la vigencia
del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva, el
; cumplimiento de la obligacién anteriormente referida.

Solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.
Los licitadores deberan acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los

términos y por los medios que se especifiguen en el anuncio de licitacidon y que se
relaciona en la clausula 9 de este pliego.

s 6.- Uniones temporales de empresarios.

! Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a la
"\ Administracién deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
\ exigidos en la presente clausula, ademas de un escrilo de compromiso solidario en el que
| se indicarén: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacion de
5 iy cada uno de ellos; la asuncion del compromiso de constituirse formalmente en unién
5 S temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designacidn de un representante o
/o apoderado Gnico de la unidn con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir
;Z;- ) las obligaciones que del contrato se deriven. Ef citado documento debera estar firmado por
< los representantes de cada una de las empresas que compenen la unién,

Respecto a la determinacion de [a solvencia econémica vy financiera y técnica de la unién
temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de
/V‘/f/

los integrantes de la misma.

\ ‘ En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios,
\ / ésta acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el CIF asignado a dicha
M- unién antes de la formalizacién del contrato. La duracion de la unién serd coincidente con

la del contrato, hasta su extincion.

7.- Jurisdicciéon de empresas extranjeras.
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Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de
los Juzgados y Tribunales espafoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

Garantia provisional.

Mandamiento justificativo de ingreso ante la Tesoreria Municipal haber constituido la
garantia provisional por el importe de 21.191,44 €

La no presentacién de la garantia provisional serd causa de exclusion a la licitacién.
Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales ias que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cddigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion,
deberan presentar declaracién en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades gque, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en
el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas

La documentacién incluida en los apartados 12,3, 5 y 7 podra ser suplida mediante
certificado expedido por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de que
la empresa esta inscrita en el citado Registro, acompafada de una declaracién
responsable formulada por el licitador en la que se manifieste que las circunstancias
reflejadas en el certificado no han experimentado variacion. En todo caso, los érganos y
mesas de contratacién podran comprobar que los datos y circunstancias que figuren en la
certificacion siguen siendo coincidentes con los que recoja el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas.

Los licitadores deberan aportar, con el fin de dar cumplimiento a la prescripcion del art.
17.2 del Real Decreto-Ley 13/2009 de 26 de octubre, una declaracién responsable en la
que se haga constar gue, en caso de resultar adjudicatario del contrato, se
compromete a que el nuevo personai que el contratista necesite emplear para la ejecucion
de las obras, se encuentre en situacién de desempleo, prioritariamente en situacion de
desempleo de larga duracién y que sea requeride a través de los Servicios Publicos de
Empleo.

Todos los licitadores deberan sefialar un domicilio para la practica de notificaciones. Se
indicara una direccion de correo electrénico y un nlimero de teléfono y fax., donde podra
notificarse cualquier incidencia relacionada con el procedimiento.

B) SOBRE N° 2. “DOCUMENTACION TECNICA”.
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En este sobre se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en la clausula 8 del
presente pliego, en orden a la aplicacion de ios criterios objetivos de adjudicacion del contrato, sin
gue pueda figurar en el mismo ninguna documentacion relativa al precio.

Cuando se establezcan criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor y criterios
evaluables de forma automatica por aplicacidn de férmulas, en este scbre se incluiran dos sobres:
(2-Ay 2-B):

En el sobre 2-A se inciuira la documentacion relativa a los criterios de adjudicaciéon cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor, indicada en la clausula 8 del pliego, asf como toda
aquélla que, con caracter general, el licitador estime conveniente aportar. En concreto se incluiran
en este sobre los documentos justificativos de los apartados 8.8.1 y 8.B.2.

Los licitadores presentaran la documentacion que estimen necesaria para la mejor comprension
de su oferta. En todo caso, el documento referente a los criterios no valorables en cifras o
porcentajes a incluir en el sobre 2-A no podra exceder en extensidon de 50 hojas de tamafio A-4 a
doble cara (0 equivalente), con un tamafio de letra no inferior a 10 puntos, y debera estar
ordenado siguiendo la estructura de los criterios no valorables en cifras o porcentajes expuesta en
la clausula relativa a aspectos objeto de consideracion para la adjudicacion del contrato.

En el sobre 2-B se incluira la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion valorables de
forma automatica por aplicacion de férmulas. Se justificaran en este sobre los apartados 8.A.2,
8A3yB8A4

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA”.

. La proposicion economica se presentara redactada conforme al meodelo fijado al final de esta

/ , Clausula, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan

*. conocer claramente lo gue la Administracion estime fundamental para considerar la oferta. Si

‘\alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida,

yariase sustancialmente el modelo establecido, excediese cualquiera de las cuotas maximas de

L licitacién, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento

y por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera

desechada por la Mesa de contratacién, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u
prrﬁisién de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

¢

é’L/J V.- Modelo de proposicion econémica;:

DUD® e ,con DNIn® ... , @n nombre propio / en representacion
de .. (denominacion de la empresa licitadora) ...................cccccoieeiiiii con C.ILF. / N.ILF.
.................... y domicilio fiscal en ... (municipio) ................................, en ... (nombre de la via
DUBNCE) ..o n° ... , enterado del anuncio publicado en el BOCM / BOE/ DOUE " del
dia ...... de ... de ... , por el que se convoca licitacion para la adjudicacion ordinaria del

%4 contrato que tiene por objeto “Obras de rehabilitacion de edificio en C/ Recreo 2 para sede de
la Casa de la Mujer en San Sebastian de los Reyes” se compromete a tomar a su cargo la
gjecucion de los mismos con estricta sujecion a los requisitos y obligaciones establecidos en los
pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares que 1o rigen
incorporadas al proyecto de ejecucion, ofertando la baja del ..... por ciento sobre el precio de
licitacién, y un precio total, (IVA excluido) de .............. {en numero y letra) y un IVA repercutido
de .... € (en numero y letra),
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Fecha y firma del licitador

8.- Aspectos econdmicos y técnicos que seran objeto de valoracién para la adjudicacion del
contrato.

A) Criterios valorables en cifras o porcentajes (hasta 51 puntos}

A.1, Oferta econémica (hasta 20 puntos)

La puntuacién asignada a cada proposicién vendra determinada por la expresion siguiente:

OE; = OEmax X [1 = 0,9 X ((Brmax — B)¥{Brmax — 0,5 X Beyn))’], dénde:

OE;: Puntuacién asignada a la propuesta i.

OEnax: Puntuacion maxima asignada a la oferta econdmica {20 puntos)

Brax: Baja maxima (%)

Bin: Baja minima (%)

B;. Baja de la oferta i (%)

Siendo ei precio ofertado uno de los criterios objetivos que han de servir de base para la
adjudicacion, se considerard, en principio, como desproporcionada o temeraria, la baja de toda
proposicion superior a un 12% del precio base de licitacién, sin perjuicio de la facultad del érgano
de contratacion de considerar como susceptibles de normal cumplimiento las respectivas

—— proposiciones.
- La declaracidon de tal caracter desproporcionado o temeraric de las bajas requerira la previa
5 solicitud de informacién a todos los licitadores supuestamente comprendidos en ella, quienes
2 dispondran de un plazo maximo de 5 dias para aportarla, y el asesoramiento técnico del servicio
) correspondiente.
-

A.2. Fomento del emplec (hasta 18 puntos)
Se considerara y valorara el volumen de la mano de cbra que se utilizara en la ejecucién del
™ contrato.
La valoracion se realizara utilizando la siguiente férmuta:
N\ FE =18 x(T,/ 1.25 X Tp), dénde:
' FEi Puntuacion asignada a la propuestai.
| Ty Volumen total de mano de obra total declarada en la propuesta i, expresado como nlmero de
| meses-trabajadores correspondientes a todos los puestos a utilizar en la ejecucién de la obra.
{ ;T Volumen medio de mano de obra total declarada por todas las empresas licitadoras,
A /' expresado en nimero de meses-trabajadores.
‘\\ / )/10‘ efectos de aplicacion de la formula, el valor del factor (T; / 1,25 x T,,) no podra ser superior a
"'\ /j y ,OO
<" El volumen total de mano de obra, expresado en numero de meses-trabajadores, se calculara
' sumando el nimero de meses de ocupacion en obra de cada puesto de trabajo. El compromiso de
fomento del empieo se presentara siguiendo el modelo del Anexo 1. En todo caso, el personal
declarado come destinado a la ejecucion del contrato debera estar en coherencia con el Programa
de Construccion propuesto.
Ademas, el nimero total de trabajadores a utilizar en la ejecucion de la obra no podra ser inferior a
18, cifra estimada en el proceso de solicitud de financtacion para este proyecto de inversion.
A.3. Presupuesto destinado a control de calidad de la obra (hasta 7 puntes)
Se valorara la cuantia del presupuesto destinado por cada licitador para realizar los ensayos e
/ informes precisos en concepto de control de calidad de la obra, que, a efectos de lo establecido en
el articulo 145 del RGLCAP, seran de cuenta del contratista. EI compromiso de presupuesto
destinado a control de calidad de la obra se presentara siguiendo el modelo del Anexo 1.
Se asignara la maxima puntuacién a los licitadores que propongan destinar a tal fin, come minimo,
un 2% del presupuesto base de licitacion de la obra, cero puntos a los licitadores que propongan
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destinar a tal fin un 1% del presupuesto base de licitacion de la obra, y se interpclara linealmente
para el resto.

A.4. Propuesta de reduccion del plazo de ejecucion (hasta 6 puntos)

Se valorara asignando la maxima puntuacién a la oferta que proponga una mayor reduccion del
plazo de ejecucion, cero puntos a la oferta que no reduzca el plazo maximo de ejecucion
expresado en el presente Pliego, e interpolando linealmente para el resto de las ofertas. El
compromiso de reduccion del plazo de ejecucién de la obra se presentard siguiendo el modelo del
Anexo 1.

Para valorar cualquier reduccion del plazo de ejecucién, ésta debera estar justificada en el
Programa de Construccion de la obra, de modo que la Administracidon cuente con la absoluta
garantia de que los plazos ofrecidos pueden ser razonablemente cumpiidos sin menoscabo de [a
calidad de ejecucion de la cobra. Un acortamiento insuficientemente justificado del plazo de
ejecucién de la obra implicara la asignacion de cero puntos en este criterio.

En caso de que la Administraciéon acepte la propuesta de reduccién del plazo, ésta pasara a ser
contractual si resulta adjudicataria la empresa licitadora.

B) Criterios no valorables en cifras o porcentajes (hasta 49 puntos)

B.1. Analisis y organizacién de la obra (hasta 29 puntos)
La valoracion se realizara teniendo en cuenta los siguientes subcriterios:
a) Propuesta técnica de ejecucion de la obra (hasta 11 puntos)

Se valorara el grado de coherencia, adecuacién y desarrollo de la metodologia propuesta para la
w ejecucién de la obra. Para ello, el licitador presentara una Memaoria Técnica en la que se realizara
3 un analisis critico del proyecto de obra objeto del contrato, se describiran los procedimientos
= “constructivos principales propuestos para la ejecucion de la obra y se analizaran ios
a — condicionantes externos (afecciones por otras obras ¢ actuaciones previstas de compaiiias de
-
§
\

\\

3,

=, servicios, Ayuntamiento, particulares, equipamientos, aprovechamientos de la via publica,
‘ actividades educativas, deportivas, festivas, etc.) que puedan influir en la programacion de los
. trabajos. Los principales condicionantes externos previstos para la obra objeto del presente Pliego
{ se describen en el Anexo 2. También se valoraran las propuestas razonadas de medidas
| tendentes a racionalizar el uso del espacio urbano y la consideracién de medidas
. medioambientales durante la ejecucion de {a obra.

—~Como consecuencia de dicho analisis, la Memoria Técnica incluirda propuestas de medidas
tendentes a minimizar los perjuicios causados por la ejecucion de la obra sobre aspectos como
transito peatonal y de vehiculos, accesibilidad a equipamientos, edificios y aprovechamientos de la
via publica existentes en el ambito de la obra, afecciones de espacios de uso publico, etc.

Se asignara la maxima puntuacién a ia oferta que exponga la Propuesta Técnica mas coherente,
adecuada y detallada, puntuando las restantes ofertas en funcién de la calidad de la
documentacién presentada.

b) Programa de Construccidn de la obra (hasta 11 puntos)

Se valorara el Programa de Construccion de la obra que asegure su ejecucién en los plazos (total
y parciales) ofertados por el licitador, describiendo y justificando las previsiones de recursos a
utilizar en los diagramas de organizacion de obra oportunos, con estudio del camino critico y
reflejo del analisis de los condicionantes externos que puedan influir en la programacién de los
trabajos, segun se describa en la Memoria Técnica. Se incluird también la valoracién mensual y
acumulada de la obra ejecutada, en coherencia con el Programa de Construccién propuesto,
referida al presupuesto de ejecucién por contrata sin aplicar la baja.

Se asignara la maxima puntuacidn a la oferta que exponga el Programa de Construccién mas
coherente, adecuado y detallado, puntuando las restantes ofertas en funcion de la calidad de la
documentacion presentada.

<) Plan de control de calidad de la obra (hasta 7 puntos)
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Se valorara el contenido y alcance del plan de control de calidad que proponga cada licitador para
el control de los materiales y de la ejecucion de las distintas unidades de obra.

Se asignara la maxima puntuacion a la oferta que exponga un Plan de control de calidad mas
pormenarizado, con indicacion de los elementos objeto de control y cuantificacion de los ensayos
a realizar, puntuando las restantes ofertas en funcion de la calidad de {a documentacion
presentada.

B.2. Mejoras (hasta 20 puntos)

Se consideraran y valoraran las mejoras ofertadas por los licitadores, siempre que guarden una
relacion directa con el objeto del contrato. Se admitird la presentacién de mejoras relacionadas
con la cuantia yfo calidad de elementos de la obra, a ejecutar en el ambito de la misma o sus
proximidades.

Para ser consideradas como tales, ias mejoras deberan ser a costa del licitador (es decir, no
suponer coste alguno para el Ayuntamiento). En todo caso, sélo se valoraran aquellas mejoras
suficientemente descritas y acompafiadas de una valoraciébn econdmica pormenorizada de su
coste de ejecucion por contrata, IVA excluido, sin perjuicio de la valoracién gue, de acuerdo con
las descripciones técnicas aportadas, pudiera realizar la Mesa de Contratacion de acuerdo con
precios vigentes de mercado. La oferta debera contener la justificacion técnica de las mejoras
propuestas, reservandose el Ayuntamiento la posibilidad de valorar la idoneidad de cada una de
ellas.

La valoracidn de las mejoras se realizara en funcion de la suma del valor economico de aquéllas
que, desde el punto de vista técnico, se consideren idéneas, asignando la maxima puntuacion a la
oferta con mayor presupuesto de mejoras iddneas, cero puntos a la oferta que no proponga
ninguna mejora e interpolando linealmente para el resto.

Si, debido a circunstancias sobrevenidas, alguna de las mejoras propuestas no llegara a
ejecutarse, el importe econémice de la misma se imputara a otras mejoras, a juicio de la direccidn
de la misma.

Las ofertas cuya puntuacién total suma de los criterios no valorables en cifras o porcentajes (sobre
2A) sea inferior a 35,00 puntos se consideraran de una calidad técnica inaceptable y no seran
tomadas en consideracion para la determinacion de la oferta mas ventajosa.

n caso de que dos ofertas obtengan la misma puntuacién tras aplicar ios criterios sefialados en
esta clausula, se dara preferencia a aguella empresa que tenga en su plantilla un nimero mayor
de trabajadores minusvalidos, siempre que no sea inferior al 2%.

9.- Clasificacion del contratista

Grupo C, Subgrupo 4, Categoria d
Grupo J, Subgrupo 2, Categoriad

10.- Variantes o alternativas.
No hay

11.- Garantias.
Provisional: 21,191 44 €,
Definitiva: 5% del precio de adjudicacion, excluido el IVA.

12.- Derechos y obligaciones especificos de [as partes.
No se contemplan.
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13.- Régimen de pagos.

A criterio de la direccion del contrato, se certificara el ultimo dia de cada mes la obra ejecutada
durante el mes vencido aplicando el cuadro de precios de contrato afectado de la baja ofertada por
el adjudicatario.

Se estara a lo establecido en el art. 200 en relacion con el 215.1 ambos de la Ley de Contratos del
Sector Pablico y art. 17.5 del Real Decreto-Ley 13/2009 de 27 de octubre, que establece un plazo
de 30 dias naturales, a contar desde la recepcidn de la certificacion de obra o documento que
acrediten ia realizacion total o parcial del contrato, para el abono al contratista del precio del
contrato.

La tramitacion de la factura o certificacion inexcusablemente requiere que en ella se haya citado
por parte del licitador la correspondiente partida presupuestaria.

14.- Revision de precios.
No hay.

15.- Plazo de presentacién de proposiciones

El dia que se cumplan trece dias naturales contados a partir del dia siguiente a agquél en que

tenga lugar ia publicacién de este anuncio en el B.O.C.M., salvo que ceincida en sabado, domingo
s o festivo, en cuyo caso serd el siguiente dia habil.

16.- Lugar de recepcién de proposiciones
1.- Entidad: Servicio de Contratacion. Edificio de Servicios Econdmicos, de 8,30 a 14 horas.
2.- Domicilio: Plaza de la Iglesia n® 7-42.

3.- Localidad: San Sebastian de los Reyes 28701 (Madrid).

“4.- En cualquier oficina de correos, hasta ias 24 horas del dia que finalice el plazo, justificando la
fecha y hora de imposicién del envio y anunciando al érganc de contratacion la remisién de la
oferta mediante telex, fax (91.651.56.66) o telegrama en el mismo dia.

C.L.F.: P-2813400-E

17.- Calificacion de la documentacion presentada acreditativa de los requisitos de
capacidad y solvencia de los licitadores.
\ y 1.- Entidad: Mesa de Contratacién

4 ! 2.- Lugar: Sala de Prensa del Edificio Municipal de Servicios Administrativos “El Caseron”
\ '~ 3.- Domicilio: Plaza de la Constitucion 1
\ 7‘}- Localidad: San Sebastian de los Reyes 28701 (Madrid)
/ '56.- Fecha: El dia habil que se publique en el perfil del contratante del Ayuntamiento de San
\ / Bebastian de los Reyes y/o, en su caso, por correo electrénico a ios licitadores.

" ‘4‘4 8- Hora: 10,00

Constituida la Mesa de contratacién a los efectos de caiificacion de la documentacién, si se

cbservasen defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, se comunicara a
_ 9 los interesados mediante telefax, correo electrdnico, o cualguier otro medio que permita tener
| constancia de su recepcién por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la
comunicacién, concediéndole un plazo no superior a tres dias naturales para que los licitadores los
corrijan o subsanen ¢ para gue presenten aclaraciones ¢ documentos complementarios.

%

Una vez calificada la documentacion y realizadas, si asi procede, las actuaciones indicadas, la
Mesa procederd a determinar las empresas que cumplen los criterios de seleccién que se
establecen en el clausulado del presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos
a licitacian, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.
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18.- Apertura pablica del sobre 2-A (sobre de la oferta que contiene criterios de valoracion
dependientes de un juicio de valor) respecto de las proposiciones admitidas.

En acto publico previamente convocade en el perfil del contratante del Ayuntamiento de San
Sebastian de los Reyes, la Mesa abrird el sobre nimero 2-A con la "Documentacién técnica’
relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor, de la que
solicitara el informe técnico pertinente, levantando acta de todo lo actuado. Dicho informe técnico
debera estar a disposicion de la Mesa de Contratacién con anterioridad a la celebracién del acto
publico de apertura de las propesiciones econdmicas.

Para el caso de que no hayan de practicarse subsanacién de errores u omisiones respecto de la
documentacion administrativa calificada, dicho acto plublico se realizara el mismo dia y lugar en
gue tiene lugar la apertura de la documentacidn administrativa, a contfinuacion de la calificacion
previa de esta hecha la Mesa de Contratacion, y respecto de las ofertas admitidas.

Para el caso de gue hubieran de practicarse subsanaciones respecto de documentos esenciales
para acreditar la capacidad y solvencia del contratista o la garantfa provisional, se les apercibira
en ese acto a los interesados presentes y, en cualquier caso, se notificara suficientemente por
medio de correo electronico, otorgandoles plazo de tres dias para la subsanacion. La apertura del
sobre 2-A tendra en estos casos lugar en acto publico el miércoles habil siguiente a la celebracion
de esta primera convocatoria de la Mesa para calificacion de documentacion.

1S

19.- Apertura publica del sobre 2-B (sobre con criterios de adjudicacién que puedan
valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicacion de
formulas establecidas en el pliego) y sobre niimero 3 con la oferta econémica.

e En acto publico, en el mismo lugar indicado anteriormente, a las 10 horas, y en el dia que se

. convoque en el perfil del contratante del Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes y, en su

. caso, por medic de correo electrdnico, la Mesa pondra en conocimiento de los licitadores el

\ resultado de la calificacion de la documentacion administrativa y de la vaioracion de los criterios de
i adjudicacién cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor. Seguidamente, abrira el sobre n° 3

\ I “Proposicion economica” de las empresas admitidas, dando lectura a las ofertas, y se abrirg el
\ ! sébre n° 2-B de documentacion técnica relativa a los criterios valorables de forma automatica por
\\‘ / aplicacion de formulas, pudiendo solicitar los informes técnicos que estime conveniente respecto

N/ jel contenido de la proposicion.
N

h%

En esta misma convocatoria de la Mesa podra procederse, a criterio de la Presidencia de ia
misma y stempre que su complejidad técnica lo permite, y en cualquier caso a puerta cerrada, a
fa valoracion de ios criterios objetivos y subsiguiente elevacion al érgano de contratacion de la
propuesta de adjudicacion provisional.

Si no fuera posible la valoracion y formulacién de propuesta de adjudicacién provisional en ese
acto la Mesa, una vez recibido los informes técnicos pertinentes, sera convocada a puerta cerrada,
dentro del plazc que legalmente debe mediar entre la apertura de las proposiciones y la
adjudicacidén provisional, y a efectos de elevar propuestas, junto con las actas e informes
elaborados al érgano de contratacion.

En cualquier caso, la adjudicacion provisional debera efectuarse en el plazo maximo de 20 dias
naturales contados desde que finalice el plazo de presentacion de proposiciones.

20.- Renuncia o desistimiento a la celebracién de contrato.
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La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacién ne crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no |os adquirira, respecto a la Administracién, mientras no se le haya
adjudicado definitivamente el contrato por acuerdo del 6rgano de contratacion.

Corresponde al 6rgano de contratacion por razones de interés publico debidamente justificadas
renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicacion provisional. También podra desistir de la
adjudicacién antes de la adjudicacion provisional cuando se aprecie una infraccion no subsanable
de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.
En estos casos el 6érgano de contratacidn compensara a los licitadores por los gastos en que
hubieran incurrido hasta un maximo de 600 €.

21.- Adjudicacién del contrato.

Previa los tramites de calificacién de las proposicicnes presentadas por orden decreciente,
peticién de los informes técnicos que considere necesaric © evaluacion de ofertas por comité de
expertos en los casos que legalmente proceda, la Mesa de Contratacién, en el plazo maximo de
20 dias naturales desde la fecha de finalizacién del plazo de presentacion de proposiciones,
elevara al érgano de contratacion propuesta de adjudicacion provisional del contrato. El érgano de
contratacion adjudicara provisionalmente el contrato al licitador gue, en su conjunto, presente la
oferta mas ventajosa, mediante la aplicacion de [os criterios objetivos y subjetivos reflejados en el
pliego de condiciones, sin atender exclusivamente al valor econémico de la misma, o podra
declarar desierta la licitacién cuando no exista ninguna proposicion admisible de acuerdo con los
criterios de adjudicacion.

Acordada la adjudicacion provisional se notificara a todos los licitadores y se pubiicarg en el perfil
de! contratante del Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes ¢ Boietin Oficial de la
Comunidad de Madrid, siendo de aplicacidn lo previsto en el art. 137 de la Ley de Contratos del
Sector Publico en cuanto a la informacidén que debe facilitarse a aquellos, fijandose el plazo de
remision de 5 dias. En el plazo de 10 dias habiles desde la publicacién el adjudicatario habra de

4 presentar la documentacion sefialada en la clausula 22 de este pliego. No se podra elevar a
i definitiva ia adjudicacion provisional antes de que haya transcurrido este plazo méaximo de 10 dias
| habiles.

C.I.F.: P-2813400-E

|
\ :T}Jna vez presentada la documentacion sefalada y constituida la garantia definitiva, dentro de los 5
; dias habiles siguientes a la finalizacion del plazo para la presentacién de los citados documentos
\QJ adjudicacion provisional se elevara a definitiva, sin perjuicio de la eventual revisién de aquélla

h via de recurso especial en materia de contratacion.

Adjudicado definitivamente el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos
sin que se hayan interpuesto, la documentacidén que acompafia a las proposiciones quedara a
disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su documentacién en los tres meses siguientes
a la fecha en que se Ies notifique la adjudicacion definitiva, la Administracion no estara obiigada a
seguir custodiandola y se procedera a su destruccion.

22.- Documentacion a presentar por el adjudicatario provisional.

E! adjudicatario provisional debera acreditar ante el érgano de contratacion hallarse al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le
; otorgara un plazo de diez dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que se publique
; aquélla en el perfil de contratante del érgano de contratacion o en el Boletin Oficial de la
| Comunidad de Madrid. Dicha acreditacién se efectuara de acuerdo con lo siguiente;

| Obligaciones tributarias:
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a) Original o copia compuisada del alta en el impuesto sobre Actividades Econdmicas en
el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a
dicho impuesto, en relacién con las que venga realizando a la fecha de presentacién de su
proposicién, referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una
declaracién responsable de no haberse dade de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en alguna de
las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e} y f) de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de la concesién de la exencion
de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las empresas integrantes de ia

misma.
. b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria, en
—_— la gue se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos estabiecidos en el

e articulo 13 del RGLCAP.
w R
g «-_wm:_i ¢) Ademas, el adjudicatario provisional no debera tener deudas en periodo ejecutivo de
§__ __/) —_— page con el Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes, salvo que las mismas
& estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de
i e deudas se aportara de oficio por la Administracion Local.
_: // s
Q f

" Obligaciones con la Seguridad Social:

| a) Certificacién positiva expedida por la Tescreria de la Seguridad Social, en la que se
i contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14
\ : () del RGLCAP.

‘ ;’A imismo, en el citado plazo de diez dias habiles se presentara la documentacion acreditativa de
N/ ?const]tucién de la garantia definitiva asi como los justificantes correspondientes al pago de los
Cjw nuncios de licitacion y, en su caso, la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los

~. medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato, asf como
cualesquiera otro documento acreditativo de su aptitud para contratar que le fuera exigible.

. 23.- Formalizacion del contrato.

A El contratc se perfeccionara mediante la adjudicacion definitiva realizada por el 6rganc de
contratacién, formalizandose en docurnento admintstrativo dentro del plazo de cinco dias habiles a
contar desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacion definitiva del mismo. No cbstante

/M el Organo de Contratacion podra acordar el comienzo de la ejecucion del contrato aungue no se
haya formalizado este, siempre que haya sido constituida la garantia definitiva. Antes de la
/ formalizacion del contrato el contratista debera presentar los documentos justificativos de que
dispone de los medios personales aportados en su oferta. La falta de disposicién de estos medios

podra ser causa de resolucién de contrato.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi o solicita el contratista, corriendo a su
cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a la
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Administracién una copia legitimada y una simple del citado documente en el plazo maximo de un
mes desde su formalizacién.

24.- Responsable del contrato, direccién de la obra y delegado de la obra

El argano de contratacion designara como responsable del contrato, conforme se establece en
el articulo 41 de la Ley de contratos del sector publico y con las facultades que alli se establecen,
al Ingeniero Jefe dei Servicio de Obras y Servicios Publicos, D. Alfonso Aguilar Pefia.

El Director de cbra gue se designe por el drgano de contratacién ejercera las funciones de
direccion, inspeccion, comprobacién y vigilancia necesarias para la correcta ejecuciéon de la
obra contratada, teniendo libre acceso a la obra, en todo momento, a este fin, y pudiendo
ordenar ias calas, ensayos, analisis de materiales cuantas pruebas considere oportuno para el
buen fin de la obra, corriendo de cuenta del contratista los gastos que se origine en caso de
detectarse un defecto de ejecucion. El Director de las obras podra estar auxiliado por el personal
que el érgano de contratacion designe.

Ei Delegado de obra del contratista debera ser un técnico titulado, con experiencia acreditada en
obras de similar naturaleza a ias que son objeto de este contrato.

Corresponde al director de la obra y, en su ¢aso, al responsable del contrato, en los dmbitos de su
respectiva competencia, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las 6rdenes
para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio, adoleciese
de alguna indefinicién debera solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente
definicion con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera contestar en el plazo de un
mes a la citada solicitud.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, en la forma establecida en el art. 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por fa direccion e inspeccion de obras.

' 25. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

n el plazo de quince dias naturales desde la notificacién de la adjudicacion definitiva el contratista
presentara al Organo de contratacién el Plan de seguridad y salud en el trabajo, que sera
informado en el plazo de cinco dias naturales scbre la procedencia de su aprobacion.

En todo caso, el plazo maximo para la aprobacién del Plan de seguridad y salud en el trabajo sera
de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista los plazes indicados en el
parrafo anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir autorizacién para el inicio de las
mismas, no podra reclamar ampliacién alguna de plazo por

26.- Comprobacion del replanteo y programa de trabajos.

En el plazo de quince dias naturales como maximo, contados a partir de la fecha de formalizacién
del contrato, o desde la fecha de adjudicacién definitiva si el organo de contratacion se acoge a la
posibilidad de la clausula 23 de anticipar ¢! inicio de la ejecucion, deberd realizarse la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, y extenderse el acta relativa al
mismo. El acta sera suscrita por todas las partes interesadas, remitiendose ejemplar del mismo al
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drgano de contratacion. El acta deberd recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del
RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de obra y sin reserva por parte
del contrafista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquel la
autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de gjecucion desde el dia siguiente al
de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la
direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar ¢ suspender el comienzo de la misma,
justificandolo en la propia acta. La autorizacidn de inicio constara explicitamente en la misma,
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior, o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas,
quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado
a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resclvera lo que proceda. El régimen de la
modificacion se ajustara a lo previsto en el articule 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucién, quedara suspendida la iniciacion de la obra desde el dia
siguiente a ia firma del acta, computandose a partir de dicha fecha e! plazo de seis meses a que
hace referencia el articulo 221.2 de la LCSP.

Desaparecida la causa gue motivé la falta de inicio, el drgano de contratacion dictara la resolucion
correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucién empezars
a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacién de
inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el
acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érganc de contratacién tales
reservan resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de la obra ni, en
cpnsecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
?ismas y se modifigue el computo del plazo para su ejecucion.

EJ\ acta de comprobacion de replantec formard parte integrante del contrato a los efectos de su

S e)t'rgibilidad.

El adjudicatario debera presentar un programa de trabajo para que sea aprobado por el 6rgano
de Contratacion. Dicho programa deberd presentarse en plazo no superior a quince dias
haturales desde la formalizacion del contrato y desarrollara el presentado con su proposicion,
gue no podra modificar ninguna de las condiciones contractuales. A la vista del mismo, el érgano
de contratacion resolverd sobre su aplicacion, incorporandose al contrato,

27.- Plazos.

El adjudicatario estara obligado ai cumplimiento del plazo total fijado para la realizacién del
contrato, asi como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran establecido en el plan de
trabajo, que comenzaran a contar para el adjudicatario a partir del dia siguiente a la firma del
acta de comprobacion del replanteo.

28.- Penalidades.
16
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Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a
continuacién:

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion. El
incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecucion establecidas en este
pliego dara lugar a la imposicién al contratista de las siguientes penalidades:

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del importe de adjudicacion del
contrato, salvo que, motivadamente, el organo de contratacidn estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un
5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar [a gravedad.

- Se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o scbre la garantia, conforme al
articulo 196.8 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucion podra
verificarse por el organo de contratacion en cualquier momento durante |a ejecucion del
contrato y, en todo caso, se comprobara al tiempo de la recepcion de 1as obras.

— b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento
3 defectuoso en los siguientes términos;
N ) - Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser
— “j recibidas por causas imputables al contratista.
)-__» - Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato,

C..F.: P-2813400-E

salvo que, motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento
es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el
maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracién en el incumplimiento podra
tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

- En todo caso, 1a imposicion de |as penalidades no eximira al contratista de la
obligacion gue legaimente le incumbe en cuanto a la reparacién de los defectos.

_ ¢) Por incumplir criterios de adjudicacion. Se impondran al contratista penalidades por
; incumplir los criterios de adjudicacién en ios siguientes términos:
- Si, durante la ejecucion del contrato ¢ al tiempo de su recepcion, se aprecia que,

:;/ por causas Imputables al contratista, se ha incumplido alguno ¢ algunos de los
& compromisos asumidos en su oferta.

/ - Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de

i,, adjudicacion sera preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuacién

obtenida por el contratista en el criterio de adjudicacién incumplide, resultara que
su oferta no habria sido la mejor valorada.

Q - Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato,
salvo que, motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento
s grave ¢ muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el
maximg legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra
tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera
incurrido en demora, tanto en relacién con el plazo total como con los plazos parciales
establecidos, se estara a lo dispuesto en el articulo 196 de la Ley de Contratos del

Sector Publico en cuanto a la imposicién de estas penalidades, que alcanzaran 500 €
por cada dia de demora.
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29.- Subcontratacion.

El contratista podra subcontratar parcialmente la ejecucién de la obra hasta un Iimite del 60 por
100 del volumen total de obra.

La subcontratacion se regira por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Publico (arts. 210 y
211) y en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora de la subcontratacion en el sector
de la construccion.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo
210.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico o el limite maximo especial establecido para la
subcontratacién se impondra la penalidad regulada en el articulo 210.3, con sujecion a lo
siguiente:

- Se hara efectiva mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o

parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 196.8 de la
LCSP.

- Come regla general, su cuantia sera un 5% del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo cas¢ podra alcanzar hasta un 10% o hasta el maximo legal del 50%,
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra fenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

30.- Modificacion del contrato

Una vez perfeccionado el contrato, el organo de contratacion sélo podra introducir modificaciones
" “en el mismo por razones de interés publico y para atender a causas imprevistas, justificando
debidamente su necesidad en el expediente. Estas modificaciones no podran afectar a las
condiciones esenciales del contrato.

No tendran la consideracién de modificaciones del contrato las ampliaciones de su objeto que no
e \ puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccién del mismo ¢ que consistan en la
/ ealizacion de una prestacion susceptible de utilizacion o aprovechamiento independientes o
&irigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacién preparatoria del
contrato, que deberan ser contratadas de forma separada.

5 i
Y -t

\ 31,- Cesion del contrato

\ i
\ L/ s derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el

\ ;cjludicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en
. articulo 209 de la LCSP.

32 Suspension de las obras

Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspensién de la ejecucion del
ontrato. Igualmente, procedera la suspension del contrato si se diese la circunstancia sefialada
en el articulo 200.5 de la LCSP. A efectos de la suspensién del contrato se estara a lo dispuesto
en el articulo 203 de la LCSP, asi como en el articulo 103 del RGLCAP.

\// 33.- Cumplimiento del contrato. Recepcion y certificacion final.

La recepcion del contrato se regira por lo establecido en el articulo 218 de la Ley de Contratos del

Sector Publico y en los articulos 163 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas.
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Al tiempo de la recepcion se comprobara en particular el cumplimiento por el contratista de las
siguientes obligaciones:

1') El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situacion
inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

2") El cumplimiento no defectuoso del contrato
3") El cumplimiento de los criterios de adjudicacion.

4') El cumplimiento de las condiciones de ejecucian.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se proceders, mediante acte formal, a la
recepcion de la misma.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a Ias prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracién contratante o, en el caso de que se hubiese
nombrado, el responsable del contrato, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente
acta por cuadruplicado, que deberé ser firmada por los concurrentes a la recepcidn, entregandose
un ejemplar al funcionario técnico que represente a la Administracién, otro a! director de la obra, el
tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al contratista, comenzando
entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcién el director de la obra fijara la fecha para et
inicio de la medicicn general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene cbligacion de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le sean
“imputables no cumple esta obligacian, el representante de la Administracién le remitira un ejemplar
del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere aportunas,
sobre las que resolvera el érgano de contratacion.

C.I.F.: P-2813400-E

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asl en el acta, y el

Director de las mismas sefialarad los defectos observados y detallara las instrucciones precisas

fijando un plazo para remediar aguellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no Io hubiese
i fectuado, podra concedérsele ofro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas
%putables al contratista.

\ R?Clbldas las obras, se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del
\ ocbntratlsta formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la
N /‘nedicmn de |as realmente ejecutadas de acuerdo con €l proyecto. Dentro del plazo de 3 meses,
y ‘:;oyados a partir de la recepcion, el érgano de contratacién debera aprobar la certificacién final de
‘ cbras ejecutadas, que sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias

0@ partir de su expedicién a cuenta de la liquidacion del contrato.

¥
34.- Plazo de Garantia.

El plazo de garantia serd de dos afics y comenzara a partir de la fecha de |a recepcion.

Durante este plazo se aplicara lo establecido en el articulo 167 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas en cuantc a las obligaciones del contratista, asi
como en lo relativo a la facultad de la Administracion de, en caso de incumplimiento, ejecutar a costa
de aquél los trabajos necesarios para la conservacion de la obra.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservacion de las obras durante el periodo de
garantia seran de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnizacion por este
concepto. Se exceptian los dafios ocasionados en la obra por fuerza mayor, que seran
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soportados por la Corporacién, si bien ésta tendra la facuitad de exigir al contratista que reafice
las obras de reparacion.

35.- Liquidacion

Transcurrido el plazo de garantia 2 que se refiere la clausula anterior se procederd a la liguidacion del
contrato conforme a lo dispuesto en el articuio 179 del Reglarmento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas.

36.- Resolucién del contrato.

La resolucién del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los articulos 205 a
208 de la Ley de Contratos del Sector Publico v especificamente para el contrato de obras en los
articuios 220 a 222 de dicha Ley, asi como en los articulos 109 a 113 y 172 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

En particular se considerara causa de resolucion del contrato

- El supuesto de incumplimiento de la condicién de ejecucién establecida en pliego,
relativa a la obligacién de que el nuevo personal que el contratista necesite contratar proceda del
R desempleo, cuando éste deba considerarse como muy grave.

— La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

7y

— El incumplimiento de las condiciones de subcontratacion.

JT . — La obstruccién a las facultades de direccion e inspeccién de la Administracién.

— El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasidn del mismo.

C.I.LF.: P-2813400-E

— El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales,
calificadas como tales en los pliegos o en el contrato.

En

todo caso en caso de resoiucion del contrato por causa imputable al contratista se estard a 1o
dis

?esto en el articulo 208.4 de la Ley.

En ilos caos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, le sera incautada la
garantia y debera, ademas indemnizar a la Administracion de los dafios y perjuicios ocasionados
n I¢ que excedan del importe de la garantia incautada. La determinacion de los dafios y perjuicios

€ deba indemnizar el contratista se llevara a cabo por el érgano de contratacion en decision
wotivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique
para la inversion proyectada y a los mayores gastos que occasiones a la Administracion.

37. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista
El contrato se ejecutard con sujecién a las clausulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones
que para su interpretacion diera al contratista la Administracién.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacidn, los de formalizacion del contrato en el supuesto
de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos
procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia
de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente
legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la
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empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honocrarios del personal a su
cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que
pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante 1a vigencia del mismo.

Sera igualmente a cargo del contratista el constituir las fianzas que puedan imponer las
Administraciones Pliblicas cuyo dominio publico pueda ser afectado por las obras y, en general,
cualesquiera ofra que haya de autcrizar la ejecucién de obras sobre su dominio o zonas de
afeccion.

Los gastos que se originen como consecuencia de la realizacién de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra o de informes especificos sobre los mismos seran por cuenta del
adjudicatario, a efectos de lo establecido en el art. 145 del Regiamento General a la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

El contratista estéd obligado a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas para indicar &l
acceso a la obra, ias de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos
de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o
inmediaciones.

£l contratista esta obligado a fabricar y colocar a su costa un cartel de obras en &i que conste fa

leyenda “Fondo Estatal para el empleo y la sostenibilidad local-Gobierno de Espafia”, y el nimero
-—de meses previsto de ejecucion de obras y el importe de adjudicacion. A tal efecto se reutilizaran
los carteles anunciadores de las obras realizadas durante el gjercicic 2009 con cargo al Fondo
Estatal de Inversién Local aprobados por R.D.Ley 92008, de 28 de noviembre, con las
modificaciones que resuiten precisas. A tal fin el Ayuntamiento indicara a las empresas
contratistas adjudicatarias el lugar de ubicacion del cartel a reutilizar para su disposicion por el
contratista.

contratista esta obligado no solo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion y

pdlicia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las mismas. lgualmente, el

adiudicatario respondera de la vigilancia de [os terrenos asi como de los bienes que haya en los

mismos. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el contratista tendré la obligacién de

/zd's;cribir, con caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las
ismas.

—Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion, se
N, = . - .

"‘entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier Indole que graven los
diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta economica, se indicarda como partida independiente el
importe del Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA).

Seran de cuenta del adjudicatario los gasto de publicidad en Boletines Oficiales de la licitacion,
hasta un limite de 3.000 €.

38. Seguros

El contratista, estard obligado a suscribir, a su cargo, con compantias que hayan sido previamente
aceptadas por el drgano de confratacién, una péliza de seguro a todo riesgo de construceion, en
tanto dure la ejecucién de las obras hasta la recepcion y el periodo de garantia, por un importe
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equivalente al presupuesto de ejecucion material de Ia obra, que cubrira los dafios a la obra civil ¥
a las instalaciones, asi como los posibles daiios a personas ¢ cosas que pudieran producirse con
ocasion de |a ejecucion de las obras, en la que se extendera la condicién de asegurado al
Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes, asi como a sus representantes, funcionarios y
agentes intervinientes en la obra.

La pdliza sera entregada de forma previa a la adjudicacion definitiva del contrato

39. Responsabilidad del contratista por dafos y perjuicios

El contratista seré responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los
dafios y perjuicios ocasiocnados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera
la Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los
vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, serd de aplicacion lo preceptuado en
el articulo 198 de ia LCSP.

— 40. Obligaciones laborales y sociales
- Ei contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
¢ S seguridad social, de integracion social de minusvaiidos y de prevencién de riesgos laborales,

fedt conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos
e Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto
_4) -—- 3911997, de 17 de enero, asi como de |las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Ei Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, sera de aplicacion plena, sin perjuicic de las disposiciones especificas previstas en el Real

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposicicnes minimas de seguridad y
salud aplicables a las obras de construccion,
41.- Condicion Especial de Ejecucién. Fomento del Empleo.

C.I.F.: P-2813400-E

El nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecucion de las obras debera
contrarse en situacion de desempleo, prioritariamente en situacion de desemplec de larga
uracmn y debera ser requerido a través de los Servicios Publicos de Empleo.

A estos efectos solo se computaran los contratos realizados o por realizar con los trabajadores

sempleados inscritos en los Servicios Publicos de Empleo correspondientes como demandantes
de empleo no ocupados. También se computaran los contratos realizados o por realizar con
trabajadores auténomos gue hayan cesado en su actividad y que estén inscritos en los Servicios
Publicos de Empieo correspondientes como demandantes de empleo no ocupados.

Se entiende por personas desempleadas de larga duracion las que estuvieran inscritas en los
Servicios Puablicos de Empelo correspondientes como demandantes de empleo al menos 12
f/,/tf meses antes de la fecha de contratacion.

7 El nimero estimado de personas a ocupar €n la obra es de 18.
42 -Jurisdicciéon y competencia.
La jurisdiccidn contencioso-administrativa sera la competente para conocer de las cuestiones

litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacion, resolucion y efectos de este contrato, y
para lo no previsto en él regira lo dispuesto en la Ley 30/07 de Contratos del Sector Publico y
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demas disposiciones concordantes y complementarias de Derecho Administrative. En defecto de
este Ultimo seran de aplicacién las normas de Derecho Privado.

43.- Sumision del contratista a la L.C.5.P.
El licitador se somete expresamente a la legislacion de Contratos del Sector Publico, y at presente
pliego de cladusulas administrativas particulares.

San Sebastian de los Reyes a 12 de marzo de 2010
EL JEFE DE SEiRVICIO\DE ?ONTRATACION

51{1\/{’ M t P

Fdo. Juan Carlos{Sanchez Gonzalez

INFORME DE SECRETARIA E INTERVENCION

Examinado el precedente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la contratacion
mediante procedimiento abierto y urgente de la “Obras de rehabilitacidon de edificio en C/
Recreo 2, para sede de la Casa de la Mujer, en San Sebastian de los Reyes”, los funcionarios
informantes consideran que todas las Clausulas del citado Pliego se ajustan a la legalidad vigente
aplicable y es apto para regular el contrato que en su dia se formalice.

San Sebastian de los Reyes a 16 de marzo de 2010

EL INTERVENIOR
N

\

Y

\
\

Fdo. Javier Arranz P%irc’)
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ANEXO 1
COMPROMISOS RELATIVOS A OTROS CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O
PORCENTAJES
DD e s
con DN nimero............................. , en nombre ({propio) ¢ en representacion de la
EIMPIESA e con CIF/NIF.........ccc.oiee, , y  domicilio
fiscal....c.ooooieei , al objeto de participar en la contratacion denominada

........................................................... e e e e e CONVOCAA por

A.2) Compromiso de fomento del empleo
Que se compromete a destinar a la ejecucion del contrato un nlmero total de ... personas, de
las cuales ... .. personas proceden del desempleo.

Que el volumen total de mano de obra que se utilizara en la ejecucion del contrato se desglosa de
la siguiente forma:

..... Trabajadores durante .... Meses = ..... Meses-trabajadores
..... Trabajadores durante .... Meses = ... . Meses-trabajadores
..... Trabajadores durante .... Meses = ..... Meses-trabajadores
Volumen total de mano de cbra= ....... Meses-trabajadores

A.3) Compromiso de presupuesto destinado a control de calidad de la obra

_ Que se compromete a destinar un presupuesto para la realizacion de los ensayos e informes
precisos en concepto de control de calidad de un ...% del presupueste base de licitacion de la

N )2 obra.

A.4) Compromiso de reduccién del plazo de ejecucion de la obra
Que se compromete a ejecutar el contrato en un plazo de ...
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ANEXO 2
PRINCIPALES CONDICIONANTES EXTERNOS PREVISTOS PARA LA OBRA

- Ejecucién simultanea de parte de las obras dei Proyecto actualizado de ejecucion de
colectores, depuradora y emisario en Las Arroyadas.
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